



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - Cidovia Norte Sul T11, T12, T13

REV 02

| | 15 d | 30 d | 45 d | 60 d | 75 d | 90 d | 105 d | 120 d | 135 d | 150 d | 165 d | 180 d | 195 d | 210 d | 225 d | 240 d | 255 d | 270 d | Total (C/BDI) | |
|---|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|----|
| Projeto Executivo | RS | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilização da Obra | | | RS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparo do Terreno e Drenagem | | | | | | | RS | 100% | | | | | | | | | | | | |
| Assentamento de Guias e Execução de Base | | | | | | | | | RS | 50% | | | | | | | | | | |
| Execução Pavimentação e Instalação Equipamentos | | | | | | | | | | | RS | 50% | | | | | | | | |
| As-Built | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total (C/BDI) | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS |

Marcelo José Vieira Oliveira
Gerente de Divisão - DPI
EMDEC S/A