CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CICLOVIA V. UNIÃO - T1

REV 04

		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Subtotais e Total (C/ BDI)
		15 d	30 d	45 d	60 d	75 d	90 d	105 d	120 d	135 d	150 d	165 d	180 d	195 d	210 d	225 d	240 d	255 d	270 d	
LOTE ÚNICO - Ciclovia V. União T1	Projeto Executivo - Geométrico	100%																		
		R$ -																		
	Projeto Executivo - Sinalização		100%																	
			R$ -																	
	Mobilização da Obra							100%												
								R$ -												
	Preparo do Terreno e Drenagem									50%			50%							
										R$ -			R$ -							
	Assentamento de Guias e Execução de Base											50%			50%					
												R$ -			R$ -					
	Execução Pavimentação e Instalação Equipamentos													50%			50%			
														R$ -			R$ -			
	As -Built																	100%		
	Parcelas (C/ BDI)																			
	Acumulado (C/ BDI)																			