EMDEC

CRONOGRAMA FISICO - LOTE 1

REV03

LOTE 1 - Ciclovia C. Elíseos V. Aeroporto T1	**Projeto Executivo**	100%																		
		R$ -																		
	Mobilização da Obra							100%												
								R$ -												
	Preparo do Terreno e Drenagem									50%			50%							
										R$ -			R$ -							
	Assentamento de Guias e Execução de Base											50%			50%					
												R$ -			R$ -					
	Execução Pavimentação e Instalação Equipamentos													50%			50%			
														R$ -			R$ -			
	As -Built																	100%		
	Total Lote 1 (C/ BDI)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	**R$ -**

CRONOGRAMA FISICO - LOTE 2

REV03

LOTE 2 - Ciclovia Pirelli Sirius T1	**Projeto Executivo**	100%																		
		R$ -																		
	Mobilização da Obra					100%														
						R$ -														
	Preparo do Terreno e Drenagem							100%												
								R$ -												
	Assentamento de Guias e Execução de Base									100%										
										R$ -										
	Execução Pavimentação e Instalação Equipamentos										100%									
											R$ -									
	As -Built											100%								
	Total Lote 2 (C/ BDI)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**

TOTAL - (LOTE 1 + LOTE 2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**