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Apêndice VII 

MATRIZ DE RISCO 

1. Conforme estabelecido no Art. 42, inciso X da Lei n° 13.303/2016, a MATRIZ 

DE RISCO faz se necessária nesta licitação. 

2. As responsabilidades pelos riscos relacionados estão estabelecidas na MATRIZ 

DE RISCO. 

3. A MATRIZ DE RISCO é o instrumento que tem o objetivo de definir as 

responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do 

contrato. 

4. Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no 

instrumento respectivo, a MATRIZ DE RISCO abaixo definida. 

5. O termo risco foi denominado neste Termo de Referência para designar o 

resultado objetivo da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado 

evento, aleatório, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto 

resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se 

classificar o risco como uma atividade de ocorrência de um determinado evento que 

gere provável prejuízo econômico. 

6. A análise dos riscos associados a esta licitação é realizada através da MATRIZ 

DE RISCO que tem por objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais. Por 

isso, todos os riscos têm por objetivo refletir os eventos mitigáveis incidentes na 

obra/serviços. 

7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições da 

MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

8. A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ 

DE RISCO. 

9. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em 

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso 

concreto. 
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MATRIZ DE RISCO - CICLOVIA BARÃO DO CAFÉ – MATA SANTA GENEBRA 
26/05/2022 – 

R01 

  DESCRIÇÃO TIPO EFEITO PROBABILIDADE IMPACTO CLASSIFICAÇÃO RESPOSTA AÇÕES RESPONSÁVEL 

 PROJETOS 

  

Existência de 
interferências 

não prevista no 
projeto de 

referência ou 
executivo 

Ameaça 
Aumento de 

Custo e atraso 
do cronograma 

2 1 Baixo 
Aceitar e 
Mitigar 

Solicitar  ao orgão 
responsável a remoção 

de interferências, 
quando possível; Prever 

soluções  alternativas 
sem oneração; Solicitar 
avaliação e aprovação 

da Contratante; Revisar 
o projeto executivo 

Contratada 

  

Movimentação 
de terra 

necessária não 
previstas no 
projeto de 

referência ou 
executivo 

Ameaça 

Aumento de 
Custo e prazo  de 

elaboração do  
projeto e 

prejuízo da 
qualidade 

2 2 Médio 
Aceitar e 
Mitigar 

Prever soluções  
alternativas sem custos 

adicionais; Solicitar 
avaliação e aprovação 

da Contratante; Revisar 
o projeto executivo 

Contratada 

  

Falta de 
capacitação 
técnica para 

elaboração dos 
projetos 

Ameaça 

Descumprimento 
do escopo, 

Multa, Recisão 
contratual 

1 3 Médio Evitar 

Formar e capacitar 
colaboradores e 

equipes; Prever a 
subcontratação de 

serviços especializados, 
componentes do objeto 

do contrato 

Contratada 
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Indeferimento 
do 

Licenciamento 
Ambiental  

Ameaça 

Aumento do 
custo e prazo de 
elaboração do  

projeto e 
redução da 
qualidade 

1 3 Médio 
Aceitar e 
Mitigar 

Aprovação de estudos 
de novos trajetos e 

novas soluções 
técnicas, respeitando 

os limites legais e 
normativos; Revisar o 

projeto executivo; 

Contratante 

  

Mudanças 
propostas por 

razões de 
indicação de 

melhor solução 
técnica e 
inovação 

tecnológica 

Oportunidade 

Aumento do 
custo e prazo de 
elaboração do  

projeto e 
redução da 
qualidade 

2 2 Médio Explorar 

Solicitar avaliação e 
aprovação pela 

contratante para as 
novas  soluções 

apresentadas; Revisar o 
projeto executivo; 

Contratada 

  

Mudanças no 
projeto a pedido 
da Contratante 
ou autoridade 

pública 

Ameaça 

Aumento de 
Custo e prazo  de 

elaboração do  
projeto  

2 2 Médio Evitar 

Realização Estudos 
para avaliação e 

aprovação das novas  
soluções;  

Contratante 

  

Atraso na 
elaboração do 

projeto 
executivo 

decorrente de 
atividades 

realizadas pela 
Contratante 

Ameaça 

Atraso de 
cronograma, 
aumento do 

custo  de 
elaboração do  

projeto  

1 1 Baixo 
Evitar e 
Mitigar 

Acompanhar e cumprir 
as cláusulas contratuais 
referentes aos prazos 

de análise e o 
cronograma físico-

financeiro do projeto; 
Solicitar 

acomanhamento da 
contratada em 

vistorias; 

Contratante 
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Atraso na 
elaboração do 

projeto 
executivo 

decorrente de 
atividades 

realizadas pela 
Contratada 

Ameaça 

Atraso de 
cronograma, 
aumento do 

custo  de 
elaboração do  

projeto  

1 3 Médio 
Evitar e 
Mitigar 

Acompanhar e cumprir 
o prazo estipulado no 

cronograma físico-
financeiro do projeto; 
Disponibilizar maior 

recurso humano para 
exercer atividades 

paralelas no projeto; 
Atender rigorosamente 
as ressalvas indicadas 

nos desenhos 
analisados; 

Contratada 

 

Fatos 
supervenientes 
à contratação 
associados à 
escolha da 
solução de 

projeto básico 

Ameaça 

Aumento de 
custo e prazo de 

execução, 
inviabilidade da 

obra 

2 2 Médio 
Aceitar e 
Mitigar 

Estudar soluções 
técnicas alternativas 

que sejam viáveis; 
Administrar ações de 

mitigação ou 
eliminação dos 

impactos;  Analisar a 
possibilidade de 

reequilíbrio econômico 
e financeiro do 

contrato; Estudar a 
possibilidade de 

rescisão consensual e 
amigável do contrato; 

Contratante 

OBRAS 

  
Acidentes de 

trânsito 
Ameaça 

Aumento de 
custo e prazo de 

1 3 Médio Evitar 
Elaborar e Cumprir o 

Plano de execução das 
Contratada 
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causados por 
equipamentos, 

materiais, 
intervenções e 

equipe das 
obras 

execução Obras; Isolar o canteiro 
de obras; Sinalizar as 
vias sob intervenção 

devido às obras 

  

Movimentação 
de terra 

necessária não 
prevista no 

projeto 
executivo 

Ameaça 
Aumento do 

custo e prazo de 
execução 

1 2 Baixo Evitar 

Prever soluções  
alternativas com custos 

aceitáveis; Revisar o 
projeto executivo 

Contratada 

  

Existência de 
interferências 

não cadastradas 
Ameaça 

Aumento de 
custo e prazo de 

execução 
2 1 Baixo Mitigar 

Solicitar a remoção de 
interferências ao orgão 
competente, quando 

possível; Prever 
soluções  alternativas 
sem oneração; Revisar 

o projeto executivo; 

Contratada 

  

Retrabalhos na 
obra 

decorrentes de 
solicitações da 

Contratante 

Ameaça 
Aumento de 

custo e prazo de 
execução 

2 1 Baixo Evitar 

Solicitar as mudanças 
eventuais durante a 

aprovação do projeto 
executivo; Exigir que a 

contratada porte o 
projeto executivo 

aprovado durante a 
execução das obras 

Contratante 
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Retrabalhos na 
obra 

decorrentes de 
reprovação pela 

fiscalização 

Ameaça 
Aumento de 

custo e prazo de 
execução 

2 1 Baixo Evitar 

Seguir projeto 
aprovado, na ausência 
de alguma informação 
no projeto acionar a 

fiscalização. 

Contratada 

  

Descarte de 
resíduos de 

maneira 
inapropriada e 

sem a aprovação 
da fiscalização 

Ameaça 
Aumento de 

custo de 
execução 

2 1 Baixo Evitar 

Apresentar 
comprovação da 

destinação dos residuos 
Comunicar à 

fiscalização os 
descartes de resíduos 
decorrentes da obra.   

Contratada 

  

Danos diretos 
causados a 

terceiros e ao 
meio ambiente 

de forma 
exclusiva pela 
Contradada ou 

seus 
administradores, 

empregados, 
prepostos, 

prestadores de 
serviços ou 

qualquer outra 
pessoa física ou 

jurídica a ela 
vinculada, na 

Ameaça 
Aumento de 

custo de 
execução 

2 3 Médio 
Evitar/ 

Transferir 

 Criar Plano de Seguros 
(Riscos de Engenharia); 
Adequação às normas 

ambientais e de 
segurança. 

Contratada 
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execução das 
obras e 

prestação dos 
serviços 

  

Roubos de 
Materiais e 

Equipamentos 
no canteiro de 

obras 

Ameaça 
Aumento de 

custo e prazo de 
execução 

1 2 Baixo 
Evitar e 

Transferir 

Adotar medidas de 
antirroubo para 
equipamentos e 

materiais; Contratação 
de seguro  

Contratada 

  

Materiais e 
serviços abaixo 
dos requisitos 
especificados 

Ameaça 

Aumento de 
custo e prazo de 

execução e 
Prejuízo da 
qualidade 

1 3 Médio Evitar 

Executar Serviços 
conforme normas de 
execução; Adquirir  

materiais que atendam 
as especificações de 
projeto aprovadas 

Contratada 

  

Defeitos que 
poderão surgir 

após a 
conclusão da 

obra 

Ameaça 
Aumento de 

custo e prazo de 
execução 

2 3 Alto Evitar 

Dimensionar a 
Pavimentação e 

equipamentos;Executar 
Serviços conforme 

normas e 
recomendações de 
execução; Adquirir  

materiais que atendam 
as especificações de 
projeto aprovadas 

Contratada 
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Impactos 
decorrentes da 

Inflação / 
Flutuação de 

câmbio / 
Aumento 

desproporcinal 
dos insumos, 
diminuição da 
lucratividade, 

perda da 
performance do 
fluxo de caixa. 

Ameaça 
Aumento de 

custo de 
execução 

2 2 Médio 
Mitigar e 
Transferir 

Garantir a celeridade 
no processo de 

implantação do objeto 
do contrato; Aquisições 

antecipadas; 
Conrtatação de Seguro; 

Solicitar  análise à 
Contratante para o 

reequilíbrio economico 
e financeiro do 

contrato 

Contratada 

  

Fornecimento 
de materiais 

pela Contratada 
(Contratada não 

recebeu os 
materiais por ela 

adquiridos no 
prazo) 

Ameaça 

Aumento de 
custo e prazo de 

execução e 
Prejuízo da 
qualidade 

1 2 Baixo Mitigar 

Trabalhar com 
multiplos fornecedores; 
Garantir fornecimento 
com antecedencia ao 

contrato; Solicitar 
avaliação e aprovação 
da Contratante para a 
utilização de materiais 

e serviços similares;  

Contratada 
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Atraso na obra 
decorrente de 

fatos 
supervenientes. 

Ameaça 
Aumento de 

custo e prazo de 
execução 

2 2 Médio Evitar 

Prever no plano de 
obras a análise de 

clima; Solicitar 
acomanhamento diário 

da fiscalização; 
Informar, monitorar, 

acompanhar, atender e 
gerenciar as partes 

interessadas da obra;  
Exercer comunicação 

formal e com 
antecedência com a 

equipe e envolvidos nas 
atividades relevantes 

da obra; Solicitar 
acompanhamento 

técnico às 
administradoras/órgãos 

públicos de áreas de 
dominio com previsão 

de intervenção;  

Contratada 
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1 2 3

2 2 4 6

BAIXO

MÉDIO

ALTO

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

IM
P

A
C

TO

1 1 2 3

3 3 6 9

PROBABILIDADE
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