

**TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 008/2016****PROTOCOLO Nº 130/2015**

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Carlos José Barreiro, portador do RG nº 45.711.896 e do CPF nº 000.621.248-46 e por seu seu Diretor de Planejamento e Projetos, Sr. João Vicente Gaido, portador do RG nº 9.390.042-9 e do CPF nº 848.174.968-00, e de outro lado, como CONTRATADA, a **LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**, com sede a ST SRTVS, Quadra 701 – Bloco O – Sala 626 – Centro Multiempresarial – Asa Sul – Brasília - DF – CEP 70.340-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.093.144/0002-34, neste ato representada pelo Sr. Wagner Colombini Martins, portador do RG nº 3.733.073 SSP/SP e do CPF nº 428.621.088-04 e pelo Sr. Diogo Barreto Martins, portador do RG nº 29.168.695-3 SSP/SP e do CPF nº 223.915.138-28, sob as cláusulas seguintes:

**DO PRAZO**


**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado por mais 08 (oito) meses, o prazo do Contrato nº. 008/2016, contados a partir de 18/12/2016.

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.


Campinas, 16 DEZ. 2016




Carlos José Barreiro  
Diretor Presidente da EMDEC S/A



Wagner Colombini Martins  
LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA



João Vicente Gaido  
Diretor de Planejamento e Projetos da EMDEC S/A



Diogo Barreto Martins  
LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA



Cecília S. Nakai

TESTEMUNHAS:



Ludmyla E. N. Vota

**ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO****Contrato nº 008/2016 – Tomada de Preços nº 005/2015**P<sub>0</sub> = R\$ 835.074,89

08 (oito) meses - de 18/04/2016 a 17/12/2016

**Aditamento 01 – Prorrogação Contratual por 08 (oito) meses****De: 18/12/2016 a 17/08/2017**

Sem ônus à EMDEC





**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****CONTRATANTE:** EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A**CONTRATADA:** LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**CONTRATO Nº 008/2016****Termo de Aditamento 01 – prorrogação de prazo**

**OBJETO:** Prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a elaboração de estudo de traçado, projeto funcional e estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômica e financeira para um sistema de transporte de passageiros para atendimento à ligação Área Central – Aeroporto de Viracopos no município de Campinas.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 16 DEZ. 2016

  
Carlos José Barreiro  
Diretor Presidente da EMDEC S/A  
Wagner Colombini Martins  
LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA  
João Vicente Gaido  
Diretor de Planejamento e Projetos da EMDEC S/A  
Diogo Barreto Martins  
LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA