

**TERMO DE ADITAMENTO 03 AO CONTRATO Nº 013/2016
PROTOCOLO Nº 122/2015**

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Carlos José Barreiro, portador do RG nº 4.571.189-6 e do CPF nº 000.621.248-46 e por seu seu Diretor de Planejamento e Projetos, Sr. João Vicente Gaido, portador do RG nº 9.390.042-9 e do CPF nº 848.174.968-00, e de outro lado, como CONTRATADA, a **T.T.C. ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE TRANSPORTES LTDA.**, com sede à Rua Marcondes de Andrade nº 262 – Ipiranga – São Paulo/SP – CEP 04.265-040, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 52.562.972/0001-73, neste ato representada pelo Sr. Francisco Moreno Neto, portador do RG nº 3.446.286-7 SSP/SP e do CPF nº 458.781.618-34, sob as cláusulas seguintes:

DO PRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/02/2019, o prazo do Contrato nº. 013/2016, com vigência até 04/02/2020.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, **04 FEV. 2019**


Carlos José Barreiro
Diretor Presidente da EMDEC S/A


João Vicente Gaido
Diretor de Planejamento e Projetos da EMDEC S/A


Francisco Moreno Neto
TTO ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE TRANSPORTES LTDA

TESTEMUNHAS:


Helen C. de Jesus


Jhader E. P. Cordeiro

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato nº 013/2016 – Concorrência nº 001/2015
P₀ = R\$ 1.898.700,00
18 (dezoito) meses - de 05/05/2016 a 04/11/2017

Aditamento 01 – Prorrogação do prazo de execução e prorrogação contratual - 03 (três) meses

De: 05/11/2017 a 04/02/2018
Sem ônus à EMDEC

Aditamento 02 – Prorrogação do prazo contratual por 12 (três) meses e ajustes no cronograma físico e financeiro em 60 dias.

De: 05/02/2018 a 04/02/2019
Sem ônus à EMDEC

Aditamento 03 – Prorrogação do prazo contratual por 12 (três) meses

De: 05/02/2019 a 04/02/2020
Sem ônus à EMDEC

 