e’EMDEC

Apéndice V
MEMORIAL DESCRITIVO

il

DIRETRIZES DOS SERVIGOS

1.1. DIRETRIZES GERAIS

1.1.1.

1.1.6.

1.1.10.

1.1.11.

Apresentar em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do Contrato PLANO DE TRABALHO dos
servicos a serem executados de acordo com o Crongrama Fisico apresentado.

Desenvolver as solugdes de forma a fornecer visdo global da integragéo entre o modal cicloviario e os
outros meios de transporte, contemplando a acessibilidade universal e promovendo a integragao
urbanistica da regido a qual cada ciclovia devera ser implantada;

Promover a utilizagao das ciclovias e garantir conforto e seguranga aos ciclistas;

Atender a legislagdo pertinente, sendo que, na entrega dos mesmos, a CONTRATANTE verificara se
existem inconsisténcias quanto a este Termo de Referéncia e/ou a qualquer condi¢do imposta no Edital.
Constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA sera comunicada e devera realizar as alterages
necessarias, dentro do prazo a ser estipulado pela CONTRATANTE, sem qualquer custo adicional,

1.1.4.1. Realizar os levantamentos planialtimétricos cadastrais e sondagem, servicos necessarios a
elaboragdo dos projetos executivos; inclusive o projeto de sinalizagéo, que devera utilizar o mesmo
levantamento para analisar a sinalizagéo existente e dimensionar as sinalizagdes a implantar.

Elaborar os projetos executivos contemplando o conjunto de documentos técnicos, como desenhos,
memoriais descritivos, memoriais de calculo, listas de materiais com quantitativos, planilhas
orgamentarias, métodos construtivos, especificagbes técnicas, relatorios técnicos, além de outros
estudos, ensaios e levantamentos especificos e/ou servigos necessarios de acordo com as normas da
Associag&o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, tornando exequivel as implantagbes das obras;

Detalhar as solugdes técnicas, identificando todos os seus elementos construtivos com clareza, de
forma a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante a fase de execugéo das

obras;
Definir os métodos construtivos, instalagdes provisérias e condigdes organizacionais para as obras;

Identificar os tipos de servicos a serem executados, os materiais e equipamentos a serem incorporados
as obras, com especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

Quantificar os custos das obras, demonstrar estes custos nos cronogramas fisico-financeiros e definir
os métodos e os prazos de execugéo dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia;

Especificar materiais de qualidade, minimizando posterior manutengao,~

Fornecer subsidios para a gestdo das obras, compreendendo rogramagdo, a estratégia de
suprimentos, normas de fiscalizag&o e outros dados necessérios;
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1.1.12. Atender as normas de seguranca, funcionalidade, mobilidade e adequagéo ao interesse publico; e

1.1.13. Atender a legislagao trabalhista, normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho adequadas.

2.

DOS PROJETOS EXECUTIVOS ]

2.1. DIRETRIZES

21.1.

2.1.2,

2.1.3.

214,

2.1.5.

2.1.6.

Os Projetos Executivos serdo elaborados para cada lote, e constituirdo o conjunto de informagées
técnicas necessérias e suficientes para a realizagéo integral do empreendimento, contendo de forma
clara, precisa e completa todas as indicagdes e detalhes construtivos para a perfeita instalagéo,
montagem e execugdo da obra, garantindo sua perfeita funcionalidade. Deverao ser elaborados pela
CONTRATADA tendo como base os projetos funcionais e basicos existentes e fornecidos pela
CONTRATANTE, devendo ser complementados no que for necessario e revisados ou
alterados/atualizados quando indicado/autorizado pela CONTRATANTE. Os Projetos executivos
deverdo sequir as especificagbes descritas neste documento, bem como as legislagdes e normas
pertinentes.

A CONTRATADA devera observar e atender a todas as normas e legislagdo vigentes quanto a
elaboragéo dos projetos;

A CONTRATADA devera ter disponibilidade de equipe técnica qualificada, instalagbes e aparelhagem
adequadas para a elaboragéo dos projetos executivos.

O desenvolvimento dos projetos sera acompanhado por técnicos da EMDEC e se dara através de
reunides periodicas conforme demanda, onde serdo aprovados os produtos intermediarios e as
solugdes propostas;

Cronograma de Elaborag&o dos Projetos Executivos

2.1.5.1. A CONTRATADA devera apresentar um cronograma fisico detalhado de todas as etapas da
elaboragao dos projetos executivos das ciclovias, incluindo as fases de verificagéo e aprovagao
por parte da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera elaborar os projetos executivos de cada ciclovia, contemplando:

Projeto de Terraplenagem,

Projeto Geométrico;

Projeto de Pavimentagéo; e

Projeto de Sinalizagao

Projeto de Equipamentos e Infraestrutura complementar (bicicletérios/paraciclo, guarda-corpo, muro de

arrimo, dentre outros, conforme especificado nos desenhos técnicos).

214,

Cada projeto devera atender as normas de desenho técnico ABNT NBR 10582, NBR 6492, NBR 10068,
NBR 10582 e NBR 13142 e ser apresentado em folhas exclusivas ou em conjunto com outros projetos,
desde que sejam de responsabilidade do mesmo profissional e néo haja o comprometimento datlareza
dos detalhes e das informag@es especificas de cada projeto. Todos os projetos deverao contefz
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Todos os detalhes e interferéncias levantados na area de interesse, conforme descritos no item
2.21.31;

Curvas de nivel de metro em metro;

Folha com indicagao da obra, da localizagao, do municipio, da escala, da situagéo e articulagao
das pranchas;

Vértices dos pontos da poligonal, em UTM ou coordenadas locais, malha de coordenadas;
Norte, legendas, notas e convengdes topograficas.

Planta de situac&o em escala maxima: 1/ 3000;

Plantas de projetos em escala: 1/200; e

Plantas e cortes de detalhes em escala: 1/ 50.

2.2. SERVIGOS PRELIMINARES

2.2.1.1. Levantamento Topografico

2.2.1.2. Poligonal de apoio

2.21.21. A partir dos marcos oficiais estabelecidos pela CONTRATANTE, seré implantada a
poligonal de apoio, que devera ser materializada através de pinos de ago cravados
nas guias ou em locais proximos, desde que estaveis, ndo sujeitos a abalos,
podendo ser utilizados marcos de concreto, Recomenda-se que sua instalagao
seja feita em locais que ndo serdo afetados pelas obras ou por outras obras

previsiveis.

2.21.2.2. Os vertices serdo medidos através do sistema de posicionamento global (GPS),
com constelacéo global navstar.

2.2.1.2.3. As poligonais secundarias deverdo obedecer a Classe IIP da NBR 13.133/1996,
com seus pontos materializados através de pinos de ago, medidos com utilizagdo
de estagéo total classe 2, obedecendo-se & tolerancia de fechamento linear de
1:10.000 e angular = 20" x n %, sendo n igual a nimero de vértices da poligonal.

2.2.1.2.4. Os vértices das poligonais de apoio e secundarias terdo suas cotas determinadas
através de nivelamento Classe IIN da NBR 13.133/1996, utilizando-se miras
dobréaveis centimétricas, devidamente aferidas, providas de prumo esférico, leitura
do fio médio, ida e volta ou circuito fechado obedecendo & toleréncia de
fechamento de 20mm x (0,5 X K), sendo K a distancia em km num dnico sentido.

2.2.1.3. Levantamento dos detalhes das faixas

2.21.3.1. Os detalhamentos das faixas de interesse estéo previstas nos desenhos técnicos e
deverdo ser executados com levantamentos Classe Il PAC da NBR 13.133/1996,
compreendendo os seguintes detalhamentos:

o Anrvores, arbustos e demais vegetagoes, ¥
e  Sistema viario existente, calgcamento e pistas é;&lamento,

e Divisdo e numeragéo dos lotes existentes,
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e (uias de arruamento, sarjetas e rebaixamentos de guia e de calgadas
existentes,

e Taludes e desniveis de terreno existentes,

e Postes de rede publica de distribuicdo de energia, iluminagdo e outros
servigos existentes,

e  Sinalizagao viaria existente,

e  Rampas de acessibilidade existentes,

e Tampdes de pogos de visita e caixas de drenagem existentes, com as
respectivas identificagdes, e

e Demais elementos que poderao interferir no projeto das ciclovias e no projeto
da sinalizag&o de trénsito do entorno.

2.2.1.4. Processamento, ajustes e desenhos

2.2.1.41. Através de programas especificos, os dados dos levantamentos deverdo ser
processados e ajustados para obtengéo das coordenadas e cotas dos pontos de
detalhe que servirdo de base para a elaboragéo dos desenhos.

2.2.1.5. Sondagem de Solo

2.21.5.1. A partir do reconhecimento geolégico-geotécnico da faixa do projeto, devera ser
elaborado o plano de sondagens ou de investigagdes a ser discutido e
previamente aprovado pela CONTRATANTE.

2.2.1.5.2. Os estudos e servigos geotécnicos deverdo ser realizados em conformidade com
as normas ABNT NBR 6484, NBR 8044 e outras normas necessarias.

2.21.5.3. Os detalhes do levantamento topografico cadastral deveréo ser suficientes para
servir como referéncia para a realizagdo da sondagem.

2.2.1.5.4. A distribuigio, espagamento e niimero de furos serdo definidos em fungéo das
caracteristicas especificas de cada trecho.

2.21.55. Apos a realizacdo dos servicos de sondagem, o relatério dos resultados dos
estudos e servicos geotécnicos realizados deveré ser apresentado em conjunto
com o projeto executivo. O relatorio devera apresentar detalhes das propriedades
do solo necessarios para o dimensionamento estrutural dos seguintes elementos,
quando necessarios:

e  Pavimentag&o de leito cicloviario,

Muro de arrimo,

Guarda-corpo,

Adequagéo de taludes,

Defensas de concreto.

2.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

2.3.1.1. Os projetos de terraplenagem deverdo considerar os estudos geoldgicos e geotécnicos
realizados, atender a instrugdo de projeto IP-DE-Q00/001 do Departamento de Estrada e Rodagens -
DER, a norma ABNT NBR 11682 e outras normas necessérias e deveréo apresentar:

e Indicacdo dos pontos de sondagem, suas coordenadas e caracteristicas,
e Diagramas de massa, S
e Quadros de orientacéo,
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¢ Notas de servico,
e Folha de calculos de volumes e
e  Qutros elementos e documentos necessarios.

2.4. PROJETO GEOMETRICO

2.4.1.1. Os projetos geométricos deverdo atender aos critérios, controles e elementos de projeto do
Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas IPR- 740 do Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte — DNIT e apresentar:

® Os tracados em planta, conforme especificado em desenho de referéncia;

o A representaco e identificagdo do estaqueamento, das cotas do eixo e dos bordos do
leito projetado, de maneira a permitir a andlise de superelevagdo, super largura e
aspectos de drenagem do leito;

J Perfil longitudinal do eixo e do greide do terreno, com estaqueamento a cada 20m;

o Tabelas de raio de curvatura, com as coordenadas espaciais dos pontos de tangéncia
e pontos de concordéncia;

o Secbes transversais do leito e detalhamento das solugdes adotadas com indicagao
das dimensoes verificaveis;

° Representacdo das guias de jardim e suas dimensdes;

o Indicagido da declividade transversal do leito, sistema de drenagem e terrenos
adjacente, com detalhes e dimensdes, declividades e niveis;

o Representagdo dos equipamentos de apoio a serem implantados;

o Representagdo das rampas de acessibilidade e das adequagbes necessarias nos
cruzamentos entre a ciclovia e os passeios, dentre outros detalhes que se fizerem
pertinentes.

2.5. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

2.5.1.1. Os projetos de pavimentagdo deverdo considerar os estudos geologicos e geotécnicos
realizados, atender ao Manual de Pavimentos Rigidos IPR-714 do Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte, & instrugéo de projeto IP-DE-P00/001 do Departamento de Estrada
e Rodagens — DER e apresentar:

o A localizag&o dos tipos de pavimentos especificados para cada trecho de via;

° Dimensionamentos, detalhamentos, quantitativos de materiais e meméria de célculo;
o Secao transversal com indicagéo e detalhamento das camadas de pavimento;

o Detalhamento da compactagao do subleito e base;

o ldentificagéo e localizagao dos corpos de prova a serem retirados para ensaio;

o As declividades no leito do pavimento.

2.6. PROJETO DE SINALIZAGAO

2.6.1.1. Projetos de sinalizagao viaria e de semaforica deveréo atender s determinagGes nos manuais
de sinalizagéo do Departamento Nacional de Transito - DENATRAN e apresentar:

o Coeréncia com Codigo de Transito Brasileiro — CTB e Legislagéo complementar;
o Facil percepgdo do que realmenfg’]é importante, com quantidade de sinalizagdo
compativel com a necessidade;
S i \
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o Padréo legalmente estabelecido, situagdes iguais devem ser sinalizadas com os
mesmos critérios;

° Mensagens objetivas de facil compreenséo;

o Preciséo e confiabilidade, correspondendo a situagao existente;

o Visibilidade da sinalizagéo a distancia necessaria com a possibilidade de leitura em
tempo habil para a tomada de decisao;

o InstrugBes de manutencdo e conservagdo, com o objetivo de manter a sinalizagéo
permanentemente limpa, conservada, fixada e visivel;

o Plantas de projetos em escala 1 /500 e demais escalas e elementos de desenh;

o Representagdo grafica dos sinais das placas de regulamentagdo, adverténcia,

indicagdo, outras placas provisérias, bem como da sinalizagéo de solo, incluindo os
elementos como tachdes e prismas, conforme definigdes do Contran/Denatran;

J Indicagdo dos codigos dos sinais das placas, conforme definigdes do
Contran/Denatran;

o Representagdo grafica dos focos semaforicos conforme definices do
Contran/Denatran;

o Alocagdo precisa das placas no terreno através de coordenadas e referéncias, de
maneira a permitir a correta analise da conformidade técnica pela CONTRATANTE;

° Indicagao do contexto de implantagéo e previsdo de manipulagéo das placas e demais
elementos representados;

o Detalhes dimensionais e especificagdes técnicas das placas, peliculas dos elementos
de fixagao e de suporte;

o Notas de pintura, montagem e de implantag&o.

2.7. PROJETOS DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES
2.7.1. Os projetos de equipamentos e infraestruturas complementares deverao contemplar:

e Localizagéo das implantagdes;

e Desenho com a descricdo e modelos de bicicletarios e paraciclos, as quantidades implantadas e
nuamero de vagas;

e  Os critérios e normas de dimensdes e espagamentos utilizados,

o  Os critérios de integragdo desses equipamentos com o sistema cicloviario,

¢ Dimensionamento estrutural do equipamento, com especificagéo de materiais e metodologias,

2.7.1.1. Entende-se por equipamentos e infraestruturas comlementares os equipamentos e as
infraestruturas necessarios & implantagao da ciclovia e & garantia da segurancga do usuario.

3.  DAS OBRAS i

3.1. DIRETRIZES

3.1.1. A Execucdo das Obras e Servigos, com fornecimento de materiais e equipamentos de cada lote, sera
sempre precedido da elaboragao pela CONTRATADA e aprovagéo pela CONTRATANTE do respectivo
Projeto Executivo, referente & implantagéo de cada etapa de obra, em seu respectivo trecho de cada

Ciclovia.
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3.1.2.

3.1.3.

3.14.

315,

A implantagdo abrange as obras das ciclovias e de infraestruturas complentares no sistema viario
projetado, contendo terraplenagem, pavimentagdo, contengdes e outros indicados nos Projetos
Executivos, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Incluem-se ainda todos os fornecimentos necessarios a execugdo completa das obras, conforme
definido nos Projetos executivos.

A CONTRATADA devera cumprir o planejamento apresentado no Plano de Trabalho, particularmente
quanto aos prazos previstos no respectivo cronograma, identificando e eliminando os pontos de
interferéncia para o bom desempenho da obra, assim como corrigir quaisquer problemas ou
imperfeigbes constatadas apds a conclus&o dos servigos.

Devera ainda atender todas as normas e legislagéo pertinentes vigentes.

3.2. PLANO DE EXECUGAO DE OBRAS

3.21.

322

O plano de execugéo de obras devera apresentar informagdes que auxiliem no controle da execugao
das obras das ciclovias. Para cada obra de ciclovia, a CONTRATADA devera apresentar o Plano de

Execucdo de Obras com as seguintes definigoes:

A programagéo e cronograma de programag&o da obra com os marcos de fiscalizagao de recebimento
e descarte dos materiais,

Indicagdo descritiva e/ou visual das frentes de obra, suas etapas e sentidos de execugao.

Indicagéo descritiva e/ou visual Isolamento e protegéo dos canteiros de obra, bem como dos acessos
para os veiculos e equipamentos utilizados na obra e das areas destinadas a acomodagao de materiais
e entulhos.

Indicacdo descritiva e/ou visual das solugdes de mobilidade provisoria nas é&reas utilizadas por
transeuntes afetadas pelas obras, tais como cal¢adas, pistas, ponto de dnibus, travessias e acessos.
Sinalizagdo provisoria das vias sob intervencdo ou proxima das obras, conforme o manual de
sinalizagdo do Departamento Nacional de Transito — DENATRAN | CONTRAN, Volume VIl e demais
legislagdes vigentes.

Relatérios Técnicos

3.2.2.1. Deverdo ser entregues pela CONTRATADA os relatorios técnicos, onde conste descrigéo dos
trabalhos executados, metodologia empregada, equipamentos utilizados, listagem das
poligonais com as respectivas precisGes obtidas, listagem das cadernetas de campo, listagem
das irradiagdes e equipe técnica.

3.3. SERVIGOS PRELIMINARES

33.1,

Locacéao

3.3.1.1. A partir da poligonal implantada para a elaboragéo do levantamento topografico de cada local, deverao

3.3.2,

ser locados os alinhamentos das ciclovias, conforme especificado em projeto respectivo.

Limpeza
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3.3.21.

3.3.3.

3.3.3.1.

3.3.3.2

3333.

A limpeza de cada terreno correspondera a retirada do material superficial improprio, de maneira a
evitar ao longo do trecho de cada Ciclovia a ser executada, devendo, inclusive realizar a referida
limpeza no trecho de 0,25 metro de cada uma das bordas das Ciclovias. O material devera ser
transportado para areas adequadas e indicadas no plano de obras, que poderdo ser internas ou
externas ao terreno, e espalhado convenientemente.

Remocgao e remanejamento de interferéncias

A partir dos projetos executivos, a CONTRATADA devera proceder com a retirada ou o remanejamento
de todas as interferéncias que conflitem com o tragado proposto para cada ciclovia.

A CONTRATADA devera obter junto as concessionarias e aos 6rgéos administrativos responsaveis, as
autorizagbes para providenciar a remog&o ou remanejamento das interferéncias, em carater provisorio
ou definitivo.

Apbs autorizada a remogdo das interferéncias e antes do inicio das execugdes de remogdo das
interferéncias, a CONTRATADA devera comunicar previamente aos respectivos 6rgaos administrativos
responsaveis pela autorizagdo da remogao e o remanejamento de arvores, equipamentos publicos e
demais interferéncias que fardo o acompanhamento das atividades.

3.4. EXECUGAO DAS CICLOVIAS

3.4.1.

34141,

3.4.1.2.

3.4.1.3.

3.4.14.

3.4.1.5.

34.2.

3.4.2.1.

Adequagéo de Terreno

A adequacio do terreno para a implantag&o do leito cicloviario com as dimensées finais necessarias
devera ser executada conforme indicado no projeto executivo e dimensionado com base nos resultados
das andlises geotécnicas e estruturais do solo e dos elementos da ciclovia.

Para a ampliagdo da orla dos corregos com muro de gravidade, deve-se realizar a escavagao para a
acomodacéo das gaiolas com a inclinagdo, na profundidade, compactagéo e demais propriedades do
terrapleno conforme indicadas no projeto executivo e nos célculos estruturais.

Nestas condi¢des, executar o lastro de pedra rach&o e posterior revestimento de manta geotéxtil RT31
na espessura e condigdes indicadas no projeto executivo.

As gaiolas devero ser posicionadas, enchidas com pedra tipo rachéo, fechadas e afixadas conforme
inclinagéo e posicdo indicadas em projeto, observando-se a drenagem dos leitos viario.

Os espagos que porventura se formarem entre a gaiola e o terrapleno deverdo ser preenchidos com
terra propria para aterro, compactados e regularizados para a execucao da base do leito da ciclovia,
conforme as definigdes do projeto executivo e controles tecnologicos.

Preparo do subleito

Com o terreno limpo e seco, deve-se iniciar a escavagdo da caixa, mantendo-se o greide do terreno a
uma profundidade minima indicada no projeto executivo e com os mesmos caimentos que o pavimento

pronto tera. ’
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3.4.2.2. Nestas condicOes, regularizar e compactar o subleito até que fique na cota definida no projeto
executivo. A compactagédo do subleito devera ser suficiente para obtencéo do grau de compactagao e
indice de suporte (CBR) especificados em projeto e aprovado pela CONTRATANTE.

3.4.3. Execugéo da Ciclovia em concreto armado

3.4.3.1. Base de brita Graduada

3.4.3.1.1.

3.4.3.1.2.

3.4.3.1.3.

3.4.3.1.4.

3.4.3.1.5.

3.4.3.1.6.

3.4.3.1.7.

A execugdo da base de brita graduada consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos
materiais, espalhamento, preparo e compactagao da camada de 3 cm de espessura ou conforme
especificagdes do projeto executivo.

O material empregado devera estar isento de impurezas, tais como torrdes de solo e materiais
organicos.

A distribuicdo sera realizada com o equipamento especificado de modo a assegurar uniformidade
de composicdo; umidade; espessura e adensamento na camada solta.

Sera permitida a distribuicdo manual nas areas onde, em virtude de sua forma ou dimensdes, nao
for possivel, ou conveniente, a movimentag&o do distribuidor.

A compactagdo da base devera ser suficiente para obtengao do grau de compactagao e indices de
suporte especificados em projeto e devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

A compactacdo sera sempre iniciada pelas bordas, tomando-se o cuidado de, nas primeiras
passadas, fazer com que os rolos compactadores se apdiem metade na sub-base, ou na base em
construgéo.

Durante todo o tempo que durar a construgéo, e até o recebimento da camada, os materiais € 0s
servicos serdo protegidos contra a agéo das aguas pluviais, do trénsito e de outros agentes que
possam danifica-los.

3.4.3.2. Concreto armado

3.4.3.21.

3.4.3.2.2.

3.4.3.2.3.

Apos a execugdo da base de brita, a CONTRATADA devera revestir a base com manta plastica de
150 micra para comportar e a tela de ago e a capa de concreto. A manta devera cobrir toda a
superficie da base de maneira a garantir o minimo de perda de umidade concreto para as camadas

inferiores do pavimento.

Sobre a base de brita graduada, a CONTRATADA devera executar a instalagao das telas de aco,
do tipo Telcon Q 92 ou similar, em toda a largura do leito da ciclovia, garantido a posigéo adequada
com espacadores, conforme o projeto executivo.

Sobre a manta plastica e a tela de ago devidamente limpas e posicionadas, a CONTRATADA
devera executar o piso em concreto usinado com fck= 20 MPa, com espessura de 7 cm. Devera
ser retirada a amostra para o controle tecnolégico, respeitando o acondicionamento das amostras
conforme determinado nas normas pertinentes.
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3.4.3.24.

3.4.3.25.

3.4.3.2.6.

3.4.3.2.7.

Os painéis do piso deverdo ser concretados em trechos definidos no projeto executivo devendo o
concreto ser vibrado por imersdo e desempenado para evitar nata de cimento na superficie
acabada que ira servir como piso.

Apos concretagem, com o concreto ainda suficiententemente plastico, a CONTRATADA devera
executar o acabamento superficial antiderrapante por vassouramento transversal de toda o leito da
ciclovia, com distancia entre os sulcos e profundidades conforme as definicdes em projeto
executivo.

Posteriormente, a CONTRATADA deverd executar as juntas de dilatagdo, serradas com
profundidade e espagamentos entre cada serragem a ser definidas no projeto executivo. As juntas
deverdo ser limpas e seladas a frio conforme definicdes em projeto. No selamento das juntas
devera ser considerado o desnivel minimo de 2 mm entre o nivel do selante e o nivel da superficie
do leito cicloviario.

Igualmente, quando da aplicag&o do concreto armado, devera ser utilizado filme plastico 150 micra,
utilizando-se ainda de manta para cura imida.

3.4.3.3. Servigos Complementares

3.4.33.1.

3.4.33.1.1.

34.33.1.2

Concordancia da Ciclovia com o Viario

Quando da interse¢éo do pavimento de concreto da Ciclovia com o viario, a CONTRATADA devera
realizar o acabamento do pavimento junto aos passeios, calgamentos, e leitos carrogaveis
existentes, permitindo assim a concordancia da ciclovia com os mesmos e o transito de ciclistas,
sem desniveis abruptos considerados como descontinuidade do leito ou perigosos para o pedestre
e demais transeuntes.

As solugdes técnicas a serem executadas deverdo atender as necessidades de acessibilidade e
seguir as definicbes em projeto executivo.

3.4.3.4. Guias e sarjetas

3.4.34.1.

3.4.34.2

3.4.3.4.3.

34344

3.4.345.

As guias devergo estar rigorosamente dentro dos padrées PMC - Prefeitura Municipal de Campinas
e ndo deverdo apresentar torturas. Serdo rejeitadas pela CONTRATANTE aquelas que
apresentarem torturas superiores a 0,5 (meio) cm, constatadas pela colocagéo de uma régua na
face superior e na face lateral sobre a sarjeta.

As guias e sarjetas serdo executadas com concreto de resisténcia & compresséo com fck = 20,0
Mpa. As guias pré-fabricadas devem ser escoradas, nas juntas por meio de blocos de concreto
(bola) e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

As curvas serdo executadas com Y% guia ou Y% guia, de acordo com o raio definido no projeto
executivo.

As sarjetas serdo moldadas apés o assentamento das guias, com concreto de resisténcia a
compresséo com fck = 20,0 Mpa, com as dimensdes do projeto e 40 (quarenta) cm de lgrgura.

Apbs a execugio das guias e sarjetas, 0s passeios e canteiros seréo recompostos.

>
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3.4.3.5. Recomposigdo de passeio em concreto

3.4.3.5.1.  Os passeios deverdo ser executados em concreto fck = 15 Mpa, com 6 (seis) cm de espessura e
acabamento superficial rugoso. A execugao dos passeios inclui ainda preparo de base apiloada a
95% de proctor normal e lastro de pedrisco e pé de pedra.

3.4.3.6. Recomposigdo de canteiros e plantio de grama

3.4.3.6.1. A CONTRATADA devera efetuar a recomposi¢do dos canteiros e ilhas atualmente existentes e
onde devera ser construida a ciclovia mediante o plantio de grama que sera especificada no
projeto executivo, fornecidas em placas, com a utilizagéo de terra orgénica de boa qualidade.

3.4.3.7. Desvios e Sinalizag6es de Obras

3.4.3.7.1. Todas as areas e logradouros publicos que necessitarem interdicdes temporarias ao trafego de
veiculos e pedestres durante a realizagao das obras, devem ser sinalizadas pela CONTRATADA, a
qual devera se responsabilizar também pela manuteng&o da sinalizag&o.

3.4.3.7.2.  Caso as interdices de que trata o item anterior sejam necesséarias, a CONTRATANTE devera ser
acionada pela CONTRATADA para que sejam tomadas as devidas providéncias no
acompanhamento e fiscalizagéo do transito no local.

3.4.3.7.3.  Os padrdes para os projetos de interdicdes ou desvios de trafego deverdo estar de acordo com o
especificado no Cadigo de Transito Brasileiro e as deliberagdes do Contran\Denatran.

3.43.7.4. Caso seja necessario a remogao ou recolocacéo de qualquer elemento de sinalizagéo de transito
de solo ou vertical, a CONTRATADA devera solicitar & CONTRATANTE a autorizagdo e o

acompanhamento da remog&o ou recolocagao

3.4.3.8. Execugédo da Sinalizagao Viaria

3.4.3.8.1. O fornecimento e execugéo das obras referentes a sinalizagao horizontal, vertical e semaforizagéo
das ciclovias, ficaréo a cargo da CONTRATANTE.
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